[bookmark: _GoBack]Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов

	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Ответственный

	1 этап – аналитико-диагностический, январь – сентябрь 2024 г.

	1.1.
	Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Центрального района Волгограда».


	Январь 2024 
	Разработаны: Положение  о региональной инновационной площадке; Положение о деятельности проектной группы; Положение о летнем клубе «ЛИКеУМ».  
	Руководитель проекта.
Члены творческой группы

	1.2.
	Психолого-педагогический анализ проблемы инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов ИП, разработка программы деятельности по формированию и развитию у обучающихся эмоционального интеллекта в образовательном процессе. Подготовка психодиагностического комплекса 

	Февраль-июнь 2024
	Разработан понятийный и методологический аппарат инновационного проекта.
Разработана программа деятельности по формированию и развитию у обучающихся эмоционального интеллекта в образовательном процессе. Подготовлен психодиагностический комплекс. 


	Научный руководитель.
Заместитель директора по УВР, члены проектной команды.
Педагог-психолог

	1.3.
	Круглый стол: «Изучение и обобщение передового опыта работы в области формирования  ЭИ учащихся.

	Май 2024
	Знакомство с опытом формирования ЭИ школьников (ГБОУ СОШ № 89 Санкт-Петербурга, Института развития образования Удмуртской Республики, МАОУ Лицей №17 г. Ставрополя, МОБУ НОШ № 85 г. Сочи, ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» Томской области.
	Научный руководитель.
Руководитель творческой группы. 


	1.4.
	Методическое объединение учителей начальных классов: изучение нормативно-правовой базы реализации проекта.
	Март-апрель 2024
	Определена нормативно-правовая база проекта.
	Заместитель директора по УВР, член проектной группы.
Руководитель  МО учителей начальной школы

	1.5.
	Информационно-консультативное сопровождение руководителей и учителей, участвующих в реализации программы РИП. 
	Весь период
	Развитие профессиональной компетентности участников проекта
	Заместитель руководителя проекта.
Члены проектной группы.

	1.6.
	Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте лицея.
	Июнь 2024
	Информирование общественности о ходе и результатах проекта
	Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта

	1.7.
	Открытие летнего клуба «ЛИКеУМ». 
	Июнь 2024
	Запуск деятельности клуба
	Руководитель клуба, член проектной группы

	1.8.
	Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП.
	Август 2024
	Наличие отчета
	Ответственный за направление деятельности, член проектной группы

	2 этап – проблемно-деятельностный, сентябрь 2024 - сентябрь 2027 г. 


	2.1.
	Разработка и реализация программы постоянно действующего научно-методического семинара «Школа эмоционального интеллекта для педагогов».
	Сентябрь-декабрь  2024 
	Повышение квалификации участников проектной деятельности
	Члены проектной группы.

	2.2
	Создание материально-технических условий для реализации проекта.
	В течение этапа
	Оснащенность образовательного пространства
	Руководитель проекта.
Члены проектной команды, ответственные за направление.

	2.3.
	Заседания творческих групп по итогам работы ИП. 
	В конце каждого учебного года в период этапа
	Анализ работы.
Корректировка Программы ИП
	Руководитель проекта.
Члены творческих групп.

	2.4.
	Первичная диагностика уровней сформированности ЭИ младших школьников.
	Ноябрь 2024
	Результаты диагностики
	Социально-психологическая служба лицея.

	2.5.
	Разработка плана мероприятий с обучающимися по развитию эмоционального интеллекта
	В течение этапа
	Утвержденный план и конспекты (сценарии) мероприятий.  
	Члены проектной группы.
Педагог-психолог.

	2.6.
	Разработка и реализация обучающего модуля для родителей «Как развивать эмоциональный интеллект детей и подростков».
	В течение этапа, по отдельному плану
	Повышение компетентности родителей в области формирования и развития эмоционального интеллекта у детей и подростков

	Научный консультант.
Педагог-психолог.
Члены проектной группы, ответственные за направление

	2.7.
	Разработка  и реализация  обучающего модуля для детей «Мой эмоциональный интеллект».
	Весь период по отдельному расписанию
	Развитие ЭИ детей, участвующих в проекте.
	Руководитель программы модуля.
Педагог-психолог.

	2.8.
	Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочей тетради школьников «Эмоциональный интеллект: дневник достижений».
	В ходе реализации обучающего модуля для детей «Мой эмоциональный интеллект»
	Информативный ресурс для мониторинга влияния ЭИ на личностные результаты ребенка
	Учителя начальных классов, члены проектной группы.

	2.9..
	Изучение уровня сформированности ЭИ у детей, участвующих в проекте.
	Октябрь 2026
	Определен уровень сформированности ЭИ у участников проекта
	Члены проектной команды, ответственные за направление.
Педагог-психолог

	2.10.
	Участие школьников и педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и конференциях по теме инновационного проекта.
	В течение этапа
	Грамоты, дипломы победителей 	и призеров, статьи в сборниках конференций 
	Руководитель проекта.
Члены проектной группы.

	2.11..
	Выявление влияния эмоционального интеллекта на личностное развитие обучающихся
	В конце каждого учебного года в период этапа
	Определены:  доля учащихся с развитым самоконтролем, способностью контролировать свои эмоциональные проявления; 
 доля учащихся, обладающих конструктивными стратегиями поведения в конфликтах.  

	Члены творческой группы, ответственной за направление.

	2.12.
	Педагогический форум: разработка и представление портфолио педагога по проблеме формирования ЭИ учащихся. 
	Ежегодно
	Представлены инновационные практики формирования ЭИ учащихся   
	Педагоги, участники проектной деятельности.

	2.13.
	Участие в муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических мероприятиях по теме инновационной деятельности.
	По мере получения информации
	Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной деятельности в педагогическое сообщество.
	Педагоги и школьники, участники проекта.

	2.14.
	Мониторинг результативности проектной деятельности.
Итоговая диагностика уровня ЭИ  учащихся.
	Май
2027
	Справка-отчет о результатах мониторинга.
	Психологическая служба. Члены проектной команды.

	2.15.
	Изучение степени удовлетворенности участников проекта.
	Июнь 2027
	Справка-отчет о социологическом опросе
	Члены проектной команды, ответственные за направление.

	2.16.
	Подготовка методического пособия для педагогов «Формирование эмоционального интеллекта школьников как составляющей успешной личности», методических рекомендаций для родителей «Развитие эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста».

	Апрель-август 
2027
	Наличие рукописей
	Научный руководитель.
Члены проектной группы.

	2.17.
	Подготовка промежуточных отчетов о ходе и результатах проекта.
	Ежегодно до 10 сентября
	Наличие отчета
	Члены проектной команды, ответственные за направление.

	3 этап - проблемно-рефлексивный, диссеминационный, сентябрь – декабрь 2027 г.

	3.1.
	Экспертиза разработанных продуктов проектной деятельности
	Сентябрь
2027
	Наличие экспертных заключений
	Члены проектной команды, ответственные за направление.

	3.2.
	Региональный научно-практический конференция «Актуальные проблемы формирования эмоционального интеллекта в школе». 

	Сентябрь 2027
	Диссеминация опыта
	Оргкомитет конференции, члены проектной команды.

	3.3.
	Проведение педагогического совета по  теме «Итоги работы ИП, перспективы развития ОУ».
	Ноябрь
2027
	Осознанная мотивация педагогов к продолжению работы в логике инновационной деятельности
	Руководитель проекта.
Руководители творческих групп.

	3.4.
	Проведение методологического семинара по особенностям составления отчетов работы инновационной  деятельности.
	Ноябрь
2027
	Методологическая подготовка ответственных  за обобщение опыта.
	Научный руководитель.

	3.5.
	Подведение итогов работы площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере  образования ВО
	Август-декабрь 2027
	Подготовлен итоговый отчет
	Член проектной команды, ответственный за направление.





